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Le projet de construction d’un nouveau centre culturel est issu du Plan de développement 

stratégique 2009-2014 de la municipalité de Saint-Agapit.   

Lors de consultations entamées en septembre 2008, force était de constater la vétusté et 

l’exigüité du Centre culturel existant construit en 1967, ainsi que le manque de locaux pour les 

organismes communautaires.  En conséquence, le Plan de développement stratégique incluait 

dans ses objectifs la nécessité de construire un nouveau centre multi fonctionnel, comprenant 

une salle de réception avec cuisines et une scène pour spectacle, musique et théâtre, une salle 

de conditionnement physique (alternativement de basketball ou de volleyball), des bureaux 

municipaux et une salle de conseil.   

Le projet de Plan de développement stratégique a été adopté par le conseil municipal lors de sa 

réunion d’octobre, et ensuite présenté à tous les acteurs socio-économiques et 

communautaires du territoire, soit la Corporation économique de Saint-Agapit, le 1er octobre 

2008 ; le Cercle des Fermières, le 6 octobre 2008 ; la Fédération de l’Âge d’or du Québec, le 9 

octobre 2008 ; le Club Lions, le 14 octobre 2008 ; le Conseil de Fabrique de Saint-Agapit, le 18 

novembre 2008 ; les Chevaliers de Colomb, le 9 décembre 2008 ; toute la population, le 10 

février 2009.   

Durant la même période, en janvier 2009, le gouvernement fédéral annonçait un plan d’action 

pour contrer la crise économique.     

 
SOMMAIRE DU BUDGET FÉDÉRAL 2009-10 
 
Infrastructures collectives : 
 

• Une enveloppe pouvant atteindre 500 millions au cours des deux prochaines années, pour 
accélérer les projets d’infrastructures dans de petites collectivités; une autre enveloppe, de 1 
milliard sur deux ans celle-là, pour rapidement mettre sur les rails des projets prêts à 
démarrer partout au Canada;  
 

• 500 millions sur deux ans pour construire et rénover des installations récréatives 
communautaires;  

 

 

Extrait du Discours du Budget, 27 janvier 2009 



 

 

Le Plan de développement stratégique de la municipalité fut adopté par le conseil le 3 mars 

2009, et présenté sur le site internet de la municipalité (http://st-agapit.qc.ca).   

Le 24 février 2009, la mairesse et le président de la Corporation économique de Saint-Agapit, 

monsieur Larry Demers, lançait une invitation à une cinquantaine de décideurs de la 

municipalité de Saint-Agapit pour participer à une consultation sur la construction d’un nouveau 

centre culturel.  L’objet de la rencontre était d’élaborer les grandes lignes du projet selon une 

vision globale et à long terme.  Cette discussion porta sur le mode de financement, la 

localisation du nouveau centre, sa désignation officielle, et la destination des autres immeubles 

municipaux en regard de nos besoins collectifs présents et futurs. 

A la suite de ces consultations, deux réunions de travail ont été tenues avec les architectes, les 
ingénieurs, le conseil municipal et un représentant de la CDÉ de Saint-Agapit les 11 et 30 mars 
2009.  Les personnes présentes étaient Mme Sylvie Fortin Graham, mairesse, Mme Manon 
Provencher, conseillère, Mme Pierrette Paquin, conseillère, Mme Ghislaine Gravel, directrice 
générale, M. Gilles Rousseau, conseiller municipal, M. Bernard Breton, conseiller municipal, M. 
Régis Boucher, service d'urbanisme, M. Marcel Têtu, Corporation de développement 
économique de St-Agapit, M. Guy Boily, ingénieur SNC Lavalin, M. Roger Fournier, ingénieur SNC 
Lavallin, et Mme Isabelle Jacques, Les Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques. 
 

 
 ÉCHÉANCIER – PHASE ESQUISSE  en date du 12 juin 2009 
 

• Dépôt projet aux citoyens 15 juin 2009  

• Dépôt demande de subvention à valider  

• Annonce du projet à valider  

• Engagement des professionnels Janvier 2010  



• Réunion de démarrage et début esquisse révisée Début février 2010  
et plans préliminaires (2 mois) 

• Début des plans et devis d'exécution Début avril 2010 (2 mois)  

• Appel d'offres auprès des entrepreneurs généraux Début juin 2010 (3 
semaines)  

• Ouverture des soumissions Début juillet 2010  

• Signature du contrat mi-juillet 2010  

• Début des travaux Début août 2010 (7 mois incluant période des vacances)  

• Fin des travaux Début mars 2011  
 
 

Les plans préliminaires ont été préparés et présentés à la population le 15 juin 2009.  À la suite 

de toutes les suggestions reçues et de l’accueil extrêmement favorable à ce projet par tous les 

milieux, l’emplacement du futur centre multifonctionnel a été choisi parmi trois choix : dans la 

cour de l’école primaire, à l’arrière de l’école secondaire et là où est le Centre culturel de 1867.   

Dans une démarche parallèle, la mairesse a obtenu des accords de principe avec la Commission 

scolaire des Navigateurs pour un échange de terrain et services afin d’installer un stationnement 

contigu et d’obtenir les appareils pour la salle de conditionnement physique.  Un accord de 

principe a également été conclu avec le CPE Jolibois pour la gérance du local CPE.   

Juillet 2009 : demande formulée auprès du gouvernement fédéral. 

27 août 2009 : annonce officielle de l’acceptation du projet.  

INFRASTRUCTURE CANADA 

Le Canada et le Québec investissent dans les infrastructures culturelles, routières et 

municipales pour créer des emplois et stimuler l'économie québécoise 

Le 27 août 2009, le Canada et le Québec ont annoncé un investissement conjoint de 

près de 374 millions de dollars pour 92 projets d'infrastructure, lesquels permettront de 

créer des emplois et aideront à stimuler l'économie. 

À ce jour, 150 projets ont été annoncés dans le cadre du Fonds de stimulation de 

l’infrastructure, pour une contribution financière conjointe totale de près de 538 

millions de dollars. Ce montant comprend également la contribution du gouvernement 

du Canada au Programme de renouvellement des conduites (PRECO).  

... 

PROJETS INCLUS DANS L’ANNONCE DU 27 AOÛT 2009 : 

Construction d’un centre multifonctionnel à Saint-Agapit 

Extrait du communiqué de presse 



Septembre 2011 : appel d’offres des professionnels pour la réalisation des plans et devis du 

centre multifonctionnel.  La firme d’architecte Jules Dallaire (Clément Vaillancourt) est choisie, 

avec Génivar pour l’ingénierie. 

Conférence de presse pour annoncer officiellement l’octroi de la subvention : 25 septembre 

2009 au Centre culturel de Saint-Agapit. 

Nouvelle soirée d’information, 1 octobre 2009, au Centre culturel portant sur le financement 

envisagé. 

Élections municipales de novembre 2009  

Résolution adoptée par le conseil municipal désignant le conseiller Pierre Audesse comme 

responsable du projet, avec Micheline Beaudet, conseillère, comme adjointe. 

De septembre 2009 à janvier 2010 eurent lieu une série de réunions avec les architectes et les 

ingénieurs au cours desquels la plus importante décision fut d’inclure le chauffage de l’édifice 

par géothermie. 

Janvier-février : appel d’offres de soumissions pour la construction du centre. 

Mai 2010 : démolition du Centre culturel entreprise et début des travaux de construction.  

Juin : dévoilement du résultat du concours  Trouvez un nom au CSMA (Centre multifonctionnel de 

Saint-Agapit).  Un comité de sélection a été créé sous la responsabilité de madame Micheline 

Beaudet, conseillère, composé des personnes suivantes : tous les conseillers municipaux, 

madame Christiane Guay et monsieur Rolland Demers.  Cent-quinze (115) suggestions de noms 

ont été portées à l’attention du comité, dont aucune n’était identifiée par son auteur.   Toutes les 

propositions de noms ont été étudiées soigneusement.  De l’ensemble, quatre (4) noms finalistes 

ont été retenus et ont fait l’objet d’une seconde consultation auprès des membres du conseil.  Le 

nom retenu a reçu l’approbation finale de la mairesse.   Madame Pierrette Demers fut la grande 

gagnante du concours. 

  

Enseigne de chantier :  

LE COMPLEXE DES SEIGNEURIES 

PROJET DE 7 500 000 $ RÉALISÉ GRÂCE AU FONDS DE STIMULATION DE 

L'INFRASTRUCTURE  

Gouvernement du Québec 2 500 000 $ 

Gouvernement du Canada 2 500 000 $ 

Municipalité de Saint-Agapit 2 500 000 $ 



 

3 février 2010 : Remise du bâtiment à la municipalité par Ronam Construction, entrepreneur.   

Comptabilisation officieuse des coûts du projet :  

 

 

6 février 2011 : Portes ouvertes pour la population locale. 


